

Số: 53/KH-UBND

Ea Ly, ngày 07 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND xã Về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND huyện Sông Hinh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh huyện Sông Hinh giai đoạn 2021-2025;

UBND xã Ea Ly ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND xã Về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II “Nội dung, nhiệm vụ” như sau

“3. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thi hành

Các bộ phận chuyên môn tiến hành đánh giá tình hình thực tế và xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành mình) sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 25 và Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu văn bản được thi hành từ năm 2021 trở về trước, theo lộ trình cụ thể như sau:

3.1. Giai đoạn 1 (Từ 2022): Tiến hành rà soát và số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 35% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

3.2. Giai đoạn 2 (Từ 2023 đến 2025): Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Từ năm 2022, các bộ phận chuyên môn tạo lập dữ liệu điện tử đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi ban hành, cập nhật vào hệ thống để phục vụ lưu trữ, khai thác.

- Việc xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác số hóa trên địa bàn xã trước ngày 31/12/2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các bộ phận chuyên môn kịp thời báo cáo UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) để xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- MT, các hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Sương